



JAARVERSLAG 2022

**STICHTING ARCHEOLOGISCH INFORMATIEPUNT
OOST-FIVELINGO APPINGEDAM**

Algemeen / Doelstelling

De stichting is opgericht op 5 juli 2006.

De doelstelling van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten:

“De Stichting heeft als doel, het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische ontwikkeling van het water- en wierdengebied Oost-Fivelingo, in de meest brede zin des woords”.

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut beogende instelling (culturele ANBI: fiscaalnummer 8185.57.734).

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden onder nummer 02094355.

Het vestigingsadres is Julianaweg 3 9901 CA Appingedam.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting bestaat, conform de statuten, uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

Ultimo 2022 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Dhr. R. Hadders voorzitter (lid Protestantse Gemeente Appingedam)

Dhr. F.W. Meijer secretaris (namens Stichting Museum stad Appingedam)

Dhr. F.E. Juk penningmeester (lid Protestantse Gemeente Appingedam)

Mw. C. Heinen (directeur Stichting Museum Stad Appingedam) is als adviseur bij de stichting betrokken.

Middelen

De middelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van derden, subsidies en giften. De stichting verricht geen economische activiteiten.

Bestuursverslag 2022

Als belangrijkste activiteit is te melden het plan om de waterput achter de Nicolaikerkerk (deels) zichtbaar te maken voor het publiek. Een vijftal enthousiaste inwoners van Appingedam heeft hiervoor een projectplan geschreven en is heeft diverse subsidies verworven. Tevens zijn afspraken gemaakt de burgerlijke gemeente en is de noodzakelijke vergunning ontvangen.

Aan subsidies voor realisatie van de regenwaterbak is oorspronkelijk door elf partijen een gezamenlijk bedrag toegezegd van € 130.000 (stand 31-12-2022). Op basis van de offerte van de beoogd aannemer komen de kosten van de aannemer € 108.800,- (opgave dec. 2022). Daarnaast zijn er kosten voor vergunningen, engineering, PR-marketing, het informatiepaneel etc.

Omdat we in de uitvoering vertraging hebben opgelopen zijn een aantal subsidies verlopen omdat de einddatum is verstreken. Bij deze subsidiënten ligt nu de vraag of ze akkoord zijn met uitvoering in 2023. De verwachting is dat hierop positieve besluiten komen, zodat de aannemer in 2023 het project kan gaan uitvoeren.

Financiële verantwoording 2022

Het nadelig resultaat over 2022 is € 387,-. Het vermogen ultimo 2022 bedraagt € 3.517,-.



Aan subsidie is inmiddels van zes partijen de bijdrage ontvangen (totaal € 77.640).

Aan projectkosten (drukwerk/leges/engineering) is betaald een bedrag van € 3.281,-.

Vooruitblik 2023


Het jaar 2022 zal in het teken staan van definitieve besluitvorming en eventueel de uitvoering het project “regenwaterbak”. We hopen spoedig daarna de uitvoering te kunnen starten, zodat het project ultimo 2023 is gerealiseerd.

20 februari 2023



R. Hadders, voorzitter

F.W. Meijer, secretaris



F.E. Juk, penningmeester

Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Favelingo

Jaarrekening 2022

BALANS

Activa	31-12-2021	31-12-2022	Passiva	31-12-2021	31-12-2022
Rabobankrekening zakelijk	€ 263	€ 25.876	Eigen Vermogen	€ 3.904	€ 3.517
Rabobankrekening spaar	€ 53.000	€ 52.000	Vooruit ontvangen subsidie	€ 52.640	€ 77.640
Vooruitbetaalde kosten	<u>€ 3.281</u>	<u>€ 3.281</u>			
Totaal	<u>€ 56.544</u>	<u>€ 81.157</u>	Totaal	<u>€ 56.544</u>	<u>€ 81.157</u>

EXPLOITATIEREKENING

Uitgaven	2021	2022	Ontvangsten	2021	2022
Bankkosten	€ 119	€ 119	Inkomsten	€ 25	€ 5
Verzekering (best. Aanspr.)	€ 278	€ 272	Nadelig saldo	<u>€ 377</u>	<u>€ 387</u>
portokosten	<u>€ 4</u>				
Totaal	<u>€ 402</u>	<u>€ 392</u>	Totaal	<u>€ 402</u>	<u>€ 392</u>

Toelichting

Vermogensoverzicht:	
Stand 31-12-2021	€ 3.904
nadelig saldo 2022	<u>€ -387</u>
Stand 31-12-2022	<u>€ 3.517</u>